



Referat for bestyrelsesmøde i MUD, Online-Teams, d. 29. januar 2025 kl. 14:00 – 16:00

Til stede: Mads Leen Jensen, fmd., Henrik Skousen sekr.; Hugo Hvid Sørensen, medl., Kasper Wurr Stjernqvist, medl.; Martin Risvig, medl.; Mogens Bo Henriksen suppl.

Afbud/fraværende: -

Dagsordenspunkter

1) Godkendelse af dagsorden.....	1
2) Valg af ordstyrer	1
3) Valg af referent.....	1
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 12. april 2024. .	2
5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde (emner om MUD-SARA se pkt. 6).....	2
6) MUD-SARA overførsel og dens udfordringer.	2
Løbende overførsler MUD-SARA	2
Status på migreringen af MUD-data til SARA.....	2
Dokumentation af MUD-SARA mapning, datakontrakt mm.	2
7) Udviklingsplaner for MUD	3
8) Fremtidig udvikling	3
9) Økonomi	4
9) Næste møde(r)	4
10) Generalforsamling 2025	4

REFERAT:

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2) Valg af ordstyrer

Mads Leen Jensen

3) Valg af referent

Hugo Hvid Sørensen



4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 12. april 2024.

Der har ikke været møder siden seneste efter generalforsamlingen, da kræfterne er gået til test MUD-SARA.

5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde (emner om MUD-SARA se pkt. 6).

Ikke særlige emner, dog jf. nedenstående.

6) MUD-SARA overførsel og dens udfordringer.

Løbende overførsler MUD-SARA

Bert fra Double Dig IT har på vegne af Axiell udviklet de to moduler (publisher / subscriber) til overførelse af data fra MUD til SARA. Publisher komponenten er installeret i MUD og systemet har i næsten et års tid sendt data løbende til en død version af SARA databasen (hos Bert) uden problemer. Her i januar overgår al script omkring MUD-SARA migreringen og den automatiske overførselsmekanisme til Axiell, som installerer komponenterne og tester den løbende overførsel.

Et tidligere udestående omkring ansvaret for Queue-komponenten mellem MUD og SARA (bindeleddet mellem publisher / subscriber) er afgjort og det ligger hos Axiell og SLKS.

Status på migreringen af MUD-data til SARA

Alle tidligere udestående ændringer og problemer var løst i december 2024 og der var derfor planlagt et endelig, første migrering af MUD-data til SARA til weekenden d. 17.-19. januar 2025.

Hugo og Mads skulle teste overførslen mandag d. 20. januar og give GO eller NO-GO til åbningen af SARA til andre museumsbrugere. Vi kunne desværre ikke godkende den, da udvikleren havde rodet ved scriptet, så det var ændret i forhold til den test overførsel, som vi godkendte i december.

Implementeringen af 'løbende' overførsel MUD-SARA bliver først sat 'i scene' første overførsel! Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Dokumentation af MUD-SARA mapping, datakontrakt mm.

Status er at en ordentlig dokumentation og en datakontrakt om adskillelse af ansvar for snitfladerne er endnu ikke formaliseret, men ér ønsket af Slots- og Kulturstyrelsen, som ejer af SARA.



7) Udviklingsplaner for MUD

- Kongruens mellem MUD og SARA: (se vedhæftet excelark og mail fra Mogens). Bemærkning: Migreringen af data fra MUD bliver ukritisk accepteret af SARA. Forstået på den måde, at de betegnelser som findes i MUD bliver overført 1:1 til SARA. Det betyder at enkelte af de uoverensstemmelser mellem MUD og SARA, som ses Mogens ark, ikke behøver at blive ændret i SARA. Vi må høre eksperter indenfor middelalder/renæssance vedr. 'Bygningskeramik' og evt. opløsning i flere relevante kategorier? 'Opløsning' af 'Knogle/Tak/tand' er næppe relevant. **OBS:** 'Knogle/Tak/Tand' er tænkt til 'bearbejdet' knogle, tak og tand (redskaber/smykker o.l.). Andet skal under 'Zoologisk materiale'. MBH vender tilbage med sine forslag efter denne erkendelse. Der skal tages stilling til relevante underkategorier til feltet 'Zoologisk materiale' efter MBHs indspil. I Zoologisk materiale kan gennemføres en universal søgning på 'Zoologisk materiale, Menneskeknogler' og ændre til 'Zoologisk materiale, knogler (human)'. Samme for 'Zoologisk materiale, Dyreknogler' til 'Zoologisk materiale, knogle (dyr)'. Der laves et nyt excelark før vi samlet kan tage stilling.
- Layout ændringer i MUD og MUD Admin: Grundet migreringen af MUD-data til SARA er der behov for layout ændringer i MUD (se vedhæftet dokument.
- Igangsættelse af tidligere igangværende udviklingsprojekter:
 - Problemer med rapportgenerering -rettigheder til pc Indenfor de sidste par år har vi i MUD-bestyrelsen en gang imellem fået henvendelser fra museer, hvor det fra enkelte brugere ikke er muligt at generere beretning – Hvad gør vi? Beder COWI om overslag for ændringerne.
 - Mulighed for import af anlægsdata (lig fundliste).
 - Har vi flere?

8) Fremtidig udvikling

- Dialog om MuseumsGIS
- MUD var nede i slutningen af november 2024 pga. af Cowis ønske om øget sikkerhed på deres server. De var i gang med at opgradere den version af TLS der anvendes ved kryptering af http = https (til ver. 1.2) og det spiller ikke ret godt med ældgamle applikationer som MUD, der ikke er bygget til den slags. Derfor blev denne ændring rullet tilbage for MUDs vedkommende. Vi bør kontakte Cowi og høre, om det er et problem vi bør gøre noget ved.



9) Økonomi

Regnskab 2024: Kan vi nå at have det klar til generalforsamlingen?

Budget 2025: Hvad skal der afsættes midler til?

Diverse rettelser i MUD + udviklingsmidler efter prioritering.

9) Næste møde(r)

Skal vi holde et inden generalforsamlingen?

Mads indkalder straks efter en føler til kort møde på Teams primo marts.

10) Generalforsamling 2025

MUD-generalforsamling afholdes i forbindelse med CAA-DK seminar d. 17. marts 2025, Museum Odense.

Generalforsamlingen er fra kl. 10.15 – 11.00.

Mads sender indkaldelse med dagsorden ud inkl. opfordring til nye medlemmer i bestyrelsen, da Hugo ønsker at træde tilbage til suppleant.